

Modellhafte Implementierung des
Expertenstandards
„Erhaltung und Förderung der Hautintegrität in
der Pflege“
im Karl-Steeb-Heim Berlin-Grünwald





Karl-Steeb-Heim Berlin-Grünewald

- Insgesamt 100 Bewohner
- zwei Wohnbereiche
- QM
- Strukturmodell
- Digitale Dokumentation Senso




Vorbereitungsphase Mai 2023:

- Externer Projektbeauftragter
- Vorgespräch
- Kick-off-Veranstaltung
- Bildung der Projektgruppe
- Erstes Treffen der Projektgruppe



Fortbildungsphase ab Juli 2023:

- Anatomie und Physiologie der Haut
- Hautirritationen
- Beratung und geeignete Hautprodukte
- Xerosis cutis, Intertrigo, IAD, Skin Tears



Quelle:
<https://www.doccheck.com/de/detail/photos/42378-aufbau-der-haut>



Konkretisierungsphase ab Ende Juni 2023:

- Verfahrensanweisung
- Regelung Beratung
- Festlegung Dokumentation
- geeignete Produkte




Einführungsphase ab September 2023:

- Begleitung durch Projektbeauftragten und Mitglieder der Projektgruppe
- Erkennen von Risiken
- Information, Schulung und Beratung
- Durchführung
- Dokumentation




Auditphase Oktober 2023:

- Befragung der Pflegefachkräfte
- Rücklauf 80%



Auditphase Oktober 2023:

- Erhebung bei den Bewohnern
- 40 Audits durchgeführt





Externer Projektbeauftragter

Vorteile

- Blick von außen
- Akzeptanz bei den Mitarbeitenden
- Durchführung in einem vereinbarten Zeitkontingent

Nachteile

- Nicht ständig vor Ort
- Terminverschiebungen
- Verspätungen
- Nachhaltigkeit



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontakt:
Bernhard Langner
bernhardlangner@web.de
www.bernhard-langner.de